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10. Informacja o kształtowaniu się przebiegu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2013
	   Wyszczególnienie 
	 Plan wg WPF
	wykonanie na 31.12.2013 

w złotych 
	% realizacji planu 



	 dochody bieżące na dzień  31.12.2013  
	23.047.224,85 
	22.834.380,41
	99,08

	 wydatki bieżące na 31.12.2013 
	20.511.194,22
	 19.188.577,85  
	93,55

	w tym:
	 wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia 
	      27.939,- 
	          0 
	0

	 dochody majątkowe na 31.12.2013  
	   2.335.565,15 
	2.332.343,23
	99,86

	 wydatki majątkowe na 31.12 .2013 
	7.278.381,78 
	5.604.516,95
	 77,00

	Wynik budżetu  na 31.12.2012 
	-2.406.786,00
	   373.628,84
	

	Przychody  budżetu  

( nadwyżka z lat ubiegłych ) 
	2.406.786,00 
	2.406.786,63
	

	Rozchody budżetu 
	0
	0
	0


W dniu 13 grudnia 2012 roku Rada Gminy uchwaliła wieloletnią prognozę finansową dla gminy na lata 2013-2023. 

W związku ze zmianą przepisów skróceniu uległ okres objęty WPF  i od dnia 27 lutego 2013 roku obejmuje ona lata 2013-2016. 
W dalszej kolejności WPF zmieniana była na kolejnych sesjach Rady Gminy  w dniach 

07 maja 2013 ,  05 czerwca 2013 i 29 sierpnia 2013 . W dniu 30 września 2013 roku zmiany w WPF zostały dokonane w drodze Zarządzenia Wójta Gminy . 

Kolejne zmiany  WPF nastąpiły w dniach 24 października 2013, 28 listopada 2013 i po raz ostatni w dniu 13 grudnia 2013.    
W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć   Wieloletniej  Prognozy   Finansowej  na dzień 31.12.2013 wystąpiły  następujące  przedsięwzięcia :  

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
W wydatkach  bieżących  
Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano na wydatki w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 do 2013 kwotę 132.000,- zł  jak niżej. Wybrano w drodze przetargu firmę  INTELEKT „ z Oporówka  , która realizowała zadanie .  
	Rok budżetowy 
	 Limit wydatków w roku  w złotych 
	Wydatki zrealizowane w złotych 

	2012
	77.000,-
	77.000,- 

	2013
	55.000, -
	55.000

	Razem
	132.000,-
	132.000,- 


W wydatkach  majątkowych 
1)budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach  
Łączne  nakłady w latach 2011-2014 zaplanowano  w kwocie 3.425.944,50  jak niżej 
	Rok budżetowy 
	 Limit wydatków w roku  w złotych 
	Wydatki zrealizowane w złotych 

	2011
	25.768,98-
	25.768,98 

	2012
	1.128.865,59
	1.128.865,59 

	2013
	1.240.044,00
	858.855,18 

	2014
	1.031.265,93 
	0 

	razem
	3.425.944,50 
	2.013.489,75


W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony złożono 12 ofert. 

 Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2012 . Wykonawcą  zadania została firma 

„ Ślusarstwo, mechanika Maszyn , Roboty Budowlane-Instalacyjne  z siedzibą w Rozdrażewie  „ . Umowę podpisano w dniu 05.09.2012 . Wartość podpisanej umowy wyniosła  3.102.398,- zł  i została podzielona na trzy etapy wykonania robót . 

Etap I  w  terminie do 15.12.2012   o wartości brutto  1.148.713,25 zł  

Etap II w terminie do 30.11.2013 o wartości brutto        952.657,13 zł 

Etap III w terminie do 30.04.2014 o wartości brutto   1.001.027,44 zł 
Podczas odbioru robót  w roku 2012 w zakresie dotyczącym  I  etapu  stwierdzono  wady w wykonaniu zadania . Łączna wartość wad została ustalona w kwocie brutto  65.213,67 zł brutto . Usunięcie wad nastąpiło do dnia 30.04.2013 . 

Do wykonania został etap III  robót przypadających na rok 2014. 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach  jest współfinansowane  środkami unijnymi  w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 . W latach 2012 -2013 gmina otrzymała dofinansowanie jak niżej 

W roku 2012 kwotę  669.215,14 zł

W roku 2013 kwotę 628.680,15 zł    
 1.3.1 Wydatki bieżące na programy , projekty lub zadania pozostałe 
Englisch Teaching – poprawa poziomu nauczania języka angielskiego   

Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano na wydatki w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 do 2013 w łącznej kwocie 10.446,- zł . Zadanie finansowane jest środkami krajowymi pochodzącymi z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  .Przedsięwzięcie realizował  Zespół Szkół w Drobninie . 

	Rok budżetowy 
	 Limit wydatków w roku  w złotych 
	Wydatki zrealizowane w złotych 

	2012
	4.178, 40 
	4.178,40 

	2013
	          6.267,60 
	6.267,60 

	Razem
	10.446,00
	10.446,00


Program YOUNGSTER –zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w szkołach    
Celem realizacji programu jest poprawa poziomu nauczania języka angielskiego . 

Przedsięwzięcie realizowane było w roku szkolnym 2013/2014  przez Zespół Szkół

 w Pawłowicach. Łączne nakłady ustalono w kwocie 16.649,- zł jak niżej 

	Rok budżetowy 
	 Limit wydatków w roku  w złotych 
	Wydatki zrealizowane w złotych 

	2013
	12.509,00 
	8.464,00

	2014
	         4.140,00 
	0

	Razem
	16.649,00
	8.464,00


Realizację projektu zakończono w roku 2013. 
1.3.2. Wydatki majątkowe na projekty programy i zadania pozostałe 

Budowa chodnika w Krzemieniewie –celem zapewnienia bezpieczeństwa 

Zadanie realizowano w latach 2012-2013 . Planowane i poniesione nakłady przedstawia tabela 
	Rok budżetowy 
	 Limit wydatków w roku  w złotych 
	Wydatki zrealizowane w złotych 

	2012
	 4.305,00 
	4.305,00

	2013
	          20.000,00 
	10.133,78

	Razem
	24.305,00
	14.438,78


Zadanie zakończono w całości. 
Osiągnięto zamierzony efekt inwestycyjny ponosząc niższe nakłady finansowe .
1) budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo

    Planowano łączne nakłady w latach 2011-2013 jak w poniższej tabeli 

	Rok budżetowy 
	 Limit nakładów 

  w złotych 
	Wydatki zrealizowane w złotych 

	2011
	      43.504,90
	  43.504,90

	2012
	             47.342,10
	47.342,00

	2013
	        2.619.512,59
	2.543.775,96

	Razem
	2.710.359,59
	2.634.622,86


W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania , którym została firma POL-DRÓG   KOŚCIAN  sp. z o.o.  W dniu  26.11.2012 roku podpisano umowę  o wartości  brutto 2.426.362,37 zł.. Ostateczny termin realizacji zadania określono na  30.11.2013 . 

"budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna- ul. Dworcowa " . 

Łączne planowane nakłady oszacowano na kwotę 272.000,- zł . Nakłady na realizację zadania zaplanowano 

	Rok budżetowy 
	 Limit wydatków w roku  w złotych 
	Wydatki zrealizowane w złotych 

	2013
	          6.769,00
	6.765,00

	2014
	265.231,00
	    0

	Razem
	     272.000,00
	6.765,00


W roku 2013 przygotowano dokumentację pozwalającą ogłosić przetarg na wykonawstwo zadania. Ogłoszenie przetargu i realizacja zadania planowa jest na rok 2014. 
wodociągowanie wsi Mierzejewo - poprawa jakości wody pitnej 
Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Krzemieniewie w latach 2012-2014 . Planowane i poniesione nakłady inwestycyjne  przedstawia tabela 

	Rok budżetowy 
	 Limit wydatków w roku  w złotych 
	Wydatki zrealizowane w złotych 

	2012 
	35.303,05 
	35.303,05 

	2013
	550.000,00
	37.654,69

	2014
	710.380,37 
	0

	Razem
	 1.295.683,42
	72.957,74 


Zadanie rozpoczęte w roku 2012  miało pierwotnie charakter roczny . 

Z uwagi na konieczność poniesienia dalszych wydatków  na to zadanie  w roku 2013  i prognozowanych wydatkach na rok 2014 zostało wpisane do przedsięwzięć wieloletnich.  

Podsumowanie 
------------------------

Rada Gminy Krzemieniewo w drodze uchwały w dniu 27 lutego 2013 roku dokonała 

Gmina Krzemieniewo nie jest zadłużona . Wobec powyższego  spełnia wszystkie relacje określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sytuacja finansowa gminy jest dobra.   
Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2013   są wyższe od  wykonanych wydatków bieżących ,wobec czego spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych . 

