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 Protokół  nr 11/2015 z posiedzenia 
KOMISJI  ROLNICTWA  i  ROZWOJU  GOSPODARCZEGO 

w dniu 12 listopada 2015 r. 
 
 

 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Zaawansowanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji na kanalizację                      

sanitarną na terenie gminy Krzemieniewo (I etap).  

3. Wolne głosy i wnioski. 

 

 

Ad.1. Otwarcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w dniu                         

12 listopada br. dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Maria Kamyczek, która powitała           

Zastępcę Wójta Pana Radosława Sobeckiego oraz członków komisji - lista obecności stanowi 

załącznik nr 1  do protokołu.  

 

 

Ad.2. Przewodnicząca M.Kamyczek przeszła do tematu posiedzenia Komisji tj. tematu 

kanalizacji i oczyszczalni. Przewodnicząca prosiła by wskazać, jaki jest aktualny stan 

zaawansowania prac czy wystąpiły utrudniania.  

Zastępca Wójta poinformował, że jutro odbędzie się kolejne spotkanie z projektantami 

kanalizacji. Decyzją Starosty Leszczyńskiego z dnia 22 września 2015 r. została wydana 

decyzja zatwierdzająca projekt budowlany oraz zezwolenie na budowę oczyszczalni. 

Wystąpiono o wydanie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego czy jest w przypadku budowy kanalizacji wymagany 

raport o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto należy wystąpić o wydanie decyzji lokalizacji 

celu publicznego dla działek znajdujących się poza miejscowościami. Pan Jerzy Dębowiak      

się tym zajmuje. Decyzje lokalizacji celu publicznego wydaje Wójt, na wniosek projektanta.  

Przewodnicząca spytała co to daje, że będzie wydana decyzja lokalizacji celu publicznego. 

Zastępca Wójta wyjaśnił, iż daje to możliwość działania poza terenem znajdującym się          

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to kwestia tranzytu pomiędzy 

miejscowościami. Kanalizacja ma być prowadzona w pasie dróg- głównie będą to drogi 

powiatowe, na co Gmina posiada zgodę Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie. Projektant 

będzie mógł wystąpić o pozwolenie na budowę I etapu kanalizacji. Zakładane terminy 

budowy sieci dla miejscowości Lubonia i Kociugi to 2016 r., Drobnin i Krzemieniewo              

w 2017 r., Garzyn i Górzno w 2018 r. Jest to jednak tylko I etap, na kolejne będą musiały 

być dalsze dokumentacje projektowe.  

Mamy wydane warunki i podpisane umowy energetyczne na oczyszczalnię w Luboni 

oraz 11 przepompowni: w Kociugach (1), Krzemieniewie (5), Garzynie (3), Drobninie (1)         

i  Górznie (1). Kolejne dwie przepompownie są w trakcie uzgodnień z energetyką. Planowano 

przepompownie na terenie działek gminnych. W przypadku działek należących do OHZ 

Garzyn, wydane zostało pozwolenie na lokalizację wraz z jednoczesnym zapewnieniem,                 
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że z czasem działki te zostaną przez Gminę wykupione. Istnieje możliwość zamiany 

wskazanych działek, w zamian za działki użytkowane przez OHZ np. pod drogi śródpolne. 

Zastępca Wójta przypomniał, że kwestia kanalizacji została zawarta w projekcie 

budżetu na 2016 r. Radni otrzymali wykaz przedsięwzięć do WPF. W budżecie brakuje       

10,5 miliona złotych. Na ten moment jest to wykazane jako kredyt, jest to kwestia 

szacunkowa. Z pewnością będzie możliwość pozyskania części środków unijnych na ten cel.  

Przewodnicząca M.Kamyczek spytała, czy wszystkie uzgodnienia z właścicielami 

nieruchomości są już zawarte.  

Radny L.Kruk spytał jakie rozwiązanie zaproponowano dla budowy kanalizacji                       

w przypadku posesji na ulicy Wiejskiej w Krzemieniewie. 

Zastępca Wójta poinformował radnych, że przyłącza kanalizacyjne do posesji mają zostać 

wykonane pod rowem. Sieć ma być prowadzona na głębokości 4 metrów w drodze,               

a przyłącza pod rowem. Mapy i uzgodnienia przygotowali geodeci z naszego terenu, m.in. 

Pan Kołodziej z Krzemieniewa. Prace wykonywali na zlecenie projektanta Pana Galińskiego. 

Mieli dotrzeć do właścicieli wszystkich posesji i na podstawie otrzymanych oświadczeń, 

zaznaczyć na mapie miejsca budowy planowanych przyłączy. 

Przewodnicząca Komisji chciała wiedzieć, czy gmina posiada dokładne mapy w kwestii sieci. 

Zastępca Wójta wyjaśnił, że obecnie projektanci nie przekazali jeszcze do Gminy map              

z uwzględnieniem, gdzie dokładnie będzie dane przyłącze. Większość będzie bezpośrednio        

w drodze, a nie w pasie drogowym. Projektant będzie musiał wystąpić do ZDP w Lesznie          

o wydanie warunków. Będzie się to wiązało z przywróceniem dróg do stanu początkowego.  

Zastępca Wójta dodał, iż na początku listopada rozstrzygnięto przetarg na kanalizację 

miejscowości Łoniewo, Grodzisko i Świerczyna w Gminie Osieczna. Według kosztorysu 

założono kwotę 24 mln złotych. Do przetargu przystąpiło 27 firm, z których dwie nie spełniły 

wymogów formalnych. Została wybrana firma z Międzyrzecza za kwotę 12 mln zł.                   

Zatem obniżono wydatki na inwestycję o ok. 50% w stosunku do kosztorysu.  

Przewodnicząca Komisji zastanawiała się jak to jest możliwe, przecież materiały należy 

używać takie, jak zostały zawarte w dokumentacji przetargowej.  

Zastępca Wójta wskazał, że jeśli podana zostanie rażąco niska cena wykonania, wówczas 

inwestor ten musi udowodnić z czego to wynika. Ma to miejsce w sytuacji gdy cena jest          

o 30% niższa od ceny kosztorysowej lub jeśli średnia cena podana z wszystkich ofert była            

o 30% poniżej ceny kosztorysowej. W przypadku Osiecznej 8 mln zł pochodzić będzie                      

z funduszu WFOŚiFW w formie pożyczki, a 4 mln z budżetu. 

Radny L. Kruk- skąd Osieczna ma takie pieniądze, m.in. na kanalizację, remont rynku            

w Osiecznej.  

Przewodnicząca Kamyczek wskazała na duże wpływy ze składowiska odpadów w Trzebani.  

Spytała także czy w kwestii oczyszczalni i kanalizacji są jeszcze jakieś pytania. 

Radny M. Długi chciał wiedzieć, czy w chwili przetargu muszą być zapewnione środku 

finansowe na koncie Urzędu Gminy.  

Zastępca Wójta wyjaśnił, że wystarczy wykazanie środków w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej.   
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Ad.3. 

Zastępca Wójta poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na budowę budynku 

rekreacyjnego typu Grilowisko na Oporowie. Przetarg zakończył się korzystnie. Planowany 

termin oddania to 21 grudnia br. Budynek zostanie wykonany na ten wzór co budynki            

w Kociugach, Luboni i Bojanicach. Przy budynku powstanie podwyższenie dla orkiestry. 

 

Na 20 listopada 2015 r. godz. 13:00 ustalono termin spotkania Komisji na temat wszystkich 

inwestycji zrealizowanych w 2015 r. wraz z wyjazdem w teren. 

 
Ze względu na wyczerpanie tematu, spotkanie komisji zostało zakończone. 
 
 
           Protokołowała:                                                          Przewodnicząca:  
 
 
         Joanna Adamczak                                                   Maria Kamyczek 


